
Planning 1

• (Her)start project 
Dĳkverbetering Voorweg

• Proefsleuven 

najaar 2025

• Eerste ronde 
keukentafelgesprekken 

• Start voorlopig ontwerp

• Voorlopig ontwerp klaar
• Start definitief ontwerp
• Start onderzoeken

zomer 2025

voorjaar 2026

• Geotechnische berekeningen
• Tweede ronde 
keukentafelgesprekken 

najaar 2026 • Contract opstellen
• Selecteren aannemer

Gewenste start uitvoering               

voorjaar 2027

zomer 2026• Definitief ontwerp klaar

De planning is afhankelijk van Stedin en 
Dunea. Het streven is om in het voorjaar van 

2027 te starten met de uitvoering.

voorjaar 2025

gemeente

Zoetermeer


